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RESUMEN 
Se presentan resultados de la intervención en 14 viviendas del pueblo de Yavi, Jujuy, durante el año 
2007, como resultado de una gestión conjunta de Provincia y Nación con colaboración del Municipio, 
en el marco del Plan Nacional de Inversiones Turísticas previsto en Plan Federal Estratégico de 
Turismo Sustentable 2006 – 2016 (PFETS), que contempla aportes conjuntos provinciales y 
nacionales. 
El pueblo de Yavi es Lugar Histórico (decreto PEN 370/75) y se documenta su existencia desde fines 
del siglo XVII. Además es Patrimonio Vernáculo Construido, expresión genuina de la vida en la puna. 
El proceso de deterioro que ataca a las viviendas deshabitadas desde hace muchos años, proceso 
desfavorecido con la llegada del tren a La Quiaca y la posterior migración hacia las ciudades, hacía 
peligrar el mantenimiento de las mismas, presentando numerosas estructuras inestables. Se planteó 
la necesidad de realizar una acción conjunta de mantenimiento preventivo en las viviendas todavía 
habitadas y en pie. 
Para la confección del anteproyecto se empleó la investigación y relevamiento previo de uno de los 
autores (Ramos 2004), y de estudios antropológicos y arqueológicos de investigadores locales 
(Echenique 1994). Con esta base, la provincia a través de otro de los autores (Pemberton) pudo 
completar con eficacia el exigente proceso de selección al que fue sometido junto a otros 
anteproyectos de todo el país y de la misma provincia. Una vez obtenida la aprobación se elaboró el 
proyecto ejecutivo. Se seleccionaron las viviendas a intervenir sobre la base de su importancia 
paisajística, simbólica y referencial para los habitantes del pueblo, cuyos ocupantes además se 
comprometieran por escrito al posterior mantenimiento y uso del bien refaccionado. 
Se reunió a un grupo de obreros locales para la transferencia mutua entre los mismos y los 
profesionales en lo referente a las técnicas tradicionales de construcción con tierra, sus artesanías 
asociadas y el uso de materiales locales, y se organizaron cuadrillas para ejecutar la obra en 12 
meses. Las tareas se realizaron contra las inclemencias climáticas, la disponibilidad de los materiales, 
y las dificultades administrativas de encuadrar en los parámetros de una obra civil convencional, 
además de la distancia de Yavi, a más de 300 km de San Salvador de Jujuy y a 3400 msnm. 
Al cumplirse un año de la inauguración en octubre de 2008 se evaluó el comportamiento de la 
intervención realizada y se observaron patrones de deterioros en el conjunto, los que son 
considerados en la ejecución de la segunda etapa del proyecto, actualmente en marcha. Además la 
valorización del trabajo conjunto y la utilización de técnicas locales coherentes con el clima puneño 
generó réplicas ya que nuevos emprendimientos privados y públicos han sido influenciados por esta 
intervención, y se ha introducido una reflexión en sus pobladores sobre la construcción con tierra 
como alternativa viable de confort y distinción social. 
Actualmente se confeccionan cartillas de recomendaciones técnicas para que los ocupantes puedan 
reconocer deterioros típicos en sus viviendas y realizar sencillas tareas de mantenimiento que 
previenen contra deterioros mayores o patologías constructivas. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Objetivo 
El objetivo principal de la intervención realizada es la revalorización del patrimonio 
arquitectónico del Pueblo de Yavi, a través de la puesta en valor de las fachadas y cubiertas 
de las construcciones más representativas del pueblo. Había diversos propósitos con esta 
intervención: 
- impactar en la valoración del habitante local respecto de su pueblo, desde el punto de vista 
material de sus construcciones, y desde el punto de vista cultural de las prácticas 
constructivas y/o artesanales, heredadas de sus antepasados. 
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- provocar el interés de los vecinos por recuperar y valorar sus viviendas (acciones réplicas) 
e intentar encauzar las construcciones privadas con idéntico objetivo al principal. 
- incentivar a los vecinos y a la Comisión Municipal a establecer una normativa local para 
preservar el valor patrimonial del Pueblo de Yavi. 
 
1. 2. El paisaje de Yavi 
Yavi se encuentra al norte de la provincia de Jujuy, a 5 km de la frontera con la provincia de 
Tarija, Bolivia. El pueblo está emplazado sobre una terraza inclinada hacia el noroeste de 
aproximadamente 1,5 km de largo. Está protegida hacia el noroeste por una formación 
denominada “Cerro Largo” (ver figura 1). Hacia el sur se encuentra reparada por el mismo 
desnivel de la terraza inclinada, mientras que hacia el noreste está limitada por la altiplanicie 
denominada “terraza alta”. La altura del pueblo sobre el nivel del mar es aproximadamente 
3400 metros mientras que las terrazas circundantes están 100-150 metros más arriba. El 
lugar es un valle alargado en sentido suroeste-noreste siguiendo el curso del río Yavi. Según 
la clasificación climática de Köppen (Buitrago 2000, 44) el pueblo se encuentra dentro del 
grupo climático BSK, caracterizado por clima seco de escasas precipitaciones (alrededor de 
300 mm anuales), vegetación esteparia de tipo xerofítica (es decir adaptada a las 
condiciones de aridez y con mecanismos propios para minimizar la pérdida de agua) e 
inviernos muy fríos (mínima media de julio -7,9 ºC). 

 
Figura 1. Imagen del acceso actual al pueblo por el puente. Al centro de la imagen se observa el 
antiguo acceso que llega atrás de la iglesia, delimitado por pircas 
 
Si bien esta es una clasificación general del clima de  algunas localidades como Yavi, Santa 
Catalina, Volcán o Iturbe, podemos agregar como características particulares de Yavi las 
intensas lluvias y granizadas estivales de los últimos años1 (Vorano et.al.2002, 16). También 
es característica la diferencia de temperatura entre las superficies expuestas al sol (40-45 
ºC) y las que se encuentran en sombra (30ºC), lo que produce una diferencia de 15 ºC entre 
ambas situaciones coexistentes en un mismo muro o elemento constructivo2. También existe 
una variación de temperatura entre los registros del aire y del suelo, con una diferencia 
aproximada de 1 a 5ºC a favor del primero, en verano; y de 1,5 a 15 ºC en invierno. 
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1.3. Yavi como patrimonio 
El pueblo de Yavi, es decir el ejido con un grupo de “casas hechas de barro seco” (Von 
Rosen, 2001: 210) son Lugar Histórico Nacional (decreto PEN 370/75). La iglesia San 
Francisco de Yavi es Monumento Histórico Nacional (decreto PEN 95687/41) y la Casa-
Hacienda del Marqués es Monumento Histórico Nacional (Ley 25450/ 2001). 
La declaratoria del pueblo de Yavi estuvo fundamentada sobretodo en el “importante 
atractivo por sus características histórico-arquitectónicas, así como también es de urgente 
necesidad su conservación y restauración [además de ser] localidad elegida como punto de 
partida para el plan de expansión turística [y] posee los atributos típicos de una cultura 
heredada de la más pura esencia hispánica” (cfr. Dec.PEN 370/75). 
El poblado que persiste hasta nuestros días se documenta a partir del año 1667 (Nicolini et 
al, 1978: 104), con la existencia de la capilla de Rosario y San Francisco en el pueblo de 
Yavi, sede de la Hacienda San Francisco, propiedad de Don Pablo Bernárdez de Ovando, a 
su vez Encomendero de Cochinoca y Casabindo. El poblamiento campesino en torno de la 
capilla genera rápidamente el pueblito de Yavi (Santamaría, 2001: 179). El origen del mismo 
se situaría dentro del período denominado “de conquista y colonización” (Cruz 2006, 12) y 
su consolidación dentro del período “del Pleno Antiguo Régimen” (Cruz, op.cit.) que para la 
región significaría la consolidación de los circuitos mercantiles y el auge económico de la 
minería altoperuano, esquema dentro del cual Yavi ocupó un lugar muy importante como 
una de las sedes del Marquesado de Yavi-Tojo. 
Este pueblito, caserío o bohío, seguramente construido por originarios de la zona para su 
congregación y servicio doméstico en torno al Marqués, posee un trazado regular a pesar 
del relieve. En las construcciones actuales hay algunas particularmente más altas que otras, 
algo desproporcionadas para el pueblo, tanto en elevación como en planta, sobretodo en 
relación con el ancho de algunas calles. Esto nos permite advertir un proceso de asimilación 
o imitación (Nicolini, 1993) a un modelo o tipo de casa a patios, para la construcción de las 
viviendas de originarios, que comenzó en los tiempos de la colonia y continuó hasta 
mediados del siglo XX. Estas altas casas le otorgan una linealidad a los recorridos, solo 
alterados en torno a la plaza y la iglesia donde hay una percepción más amplia aunque con 
escala de pueblo. Las viviendas poseen patios muy amplios participando del paisaje 
privadamente debido a la pendiente del terreno.  
Pero, ¿este conjunto derruido desde 1950, tenía valor patrimonial? ¿Es decir valor 
patrimonial de primer nivel, como el de su iglesia? ¿Si el pueblo se destruía y se 
abandonaba, daba igual construir uno nuevo, turístico, con originarios “importados”? 
Decididamente, para quien todavía dude, si. Este conjunto representa el llamado Patrimonio 
Vernáculo Construido, la expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus 
relaciones con el territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del 
mundo. El Patrimonio Vernáculo construido constituye el modo natural y tradicional en que 
las comunidades han producido su propio hábitat. Forma parte de un proceso continuo, que 
incluye cambios necesarios y una continua adaptación como respuesta a los requerimientos 
sociales y ambientales (CIAV, 1996: 1). 
Fuera del ejido del pueblo existen otras localidades de patrón aglomerado y disperso 
(Echenique, 1995: 75-77) como San José, Aguas de Castilla y Casti, situación que presenta 
a Yavi como una población de influencia micro regional (Rotondaro et. al., 1989: 21), es 
decir un núcleo de servicios públicos y actos ceremoniales o religiosos para las localidades 
vecinas. 
 
1.4. La cultura del lugar 
Yavi es, como otros pueblos de la puna, un poblado construido para la reducción de 
originarios. La tierra integraría, junto a la piedra y la madera, el repertorio de materiales 
conocidos por ellos, aunque no se podría afirmar lo mismo de las técnicas para trabajarla, 
que probablemente aprendieron de los españoles. En Yavi se emplea tierra en los muros, en 
los pisos, en los revoques y en los techos. Se la trabaja en forma de adobe, de torta vertida 
sobre los techos, como capa apisonada para los pisos, y como mortero de amase en los 
revoques. Esto requiere diversas formas de trabajar un  mismo material, la tierra. Como no 
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se poseen otros aditivos más que los naturales, como fue desde el tiempo de la colonia, se 
emplea lo que se consigue en el lugar, sea greda, arena, tierra de laderas, paja, fibras 
vegetales (totora o guaya), estiércol de caballo o de burro, sol y agua. Con la graduación 
ajustada de cada uno de estos elementos se consigue dotar al material de diferentes 
propiedades en el momento de prepararlo, trabajarlo, colocarlo y mantenerlo. 
Por supuesto que el tiempo es un componente fundamental que no se mezquinaba en la 
preparación de los materiales. Sin duda tiene una influencia importante a la hora del 
comportamiento de los mismos en la construcción. 
 
Para cada preparación existen técnicas distintas que son conocidas por los originarios y 
foráneos, que han sido registradas y documentadas en numerosas publicaciones (Viñuales 
et.al.2003). Pero estas técnicas descansan en las cualidades organolépticas del operario 
que en un proceso empírico incesante prueba y mejora cada vez la técnica en relación con 

su sencillez y racionalidad. 
A estas técnicas de tierra 
confluyen otras prácticas 
artesanales como el tejido de 
fibras animales o vegetales, los 
conocimientos de carpintería, el 
teñido de la lana y la pintura, y 
con ellas toda su carga 
imaginativa y práctica que le 
introduce a la construcción con 
tierra una multiplicidad de 
valores agregados culturales. A 
este proceso nos referimos 
cuando hablamos de patrimonio 
construido en tierra, de tradición 
constructiva y patrimonio vivo 
(ver figura 2). 
Conociendo esto, o re-
aprendiéndolo por parte de 
quienes somos de la zona, 
conocemos a la tierra no como 
un “objeto vacío”, envase  
resignado de aquellos que no 
pueden acceder a otros 
materiales, sino como necesidad 
inseparable de las posibilidades 
de expresarse cultural y 
económicamente, alcanzando 
una dignidad y confort bien 
entendido. 
 

 Figura 2. Imagen de Don Julián Anco, tejedor, trabajando en 
su telar en una de las viviendas intervenidas 
 
Estas consideraciones son las que se hicieron para formular este proyecto y luego se 
propuso emplear  en la ejecución del mismo. 
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2. INVESTIGACIÓN PREVIA. LA GESTIÓN 
 
2.1. La situación antes de la intervención 
Como antecedente directo se mencionan la restauración del molino del pueblo y su predio, 
la recuperación de un ala de la Casa Hacienda para Museo Local, y la ampliación del Museo 
de Yavi Chico, por parte de la Coordinación de Museos de la Secretaría de Turismo y 
Cultura de Jujuy en 2006. Y desde el punto de vista teórico encontramos además de los 
trabajos científicos (Echenique 1994, Kulemeyer 1988, y Kulemeyer 1995), un documento 
inédito elaborado por uno de los autores (Ramos 2004). Este trabajo contiene un 
relevamiento de la planta actual del pueblo, además de la clasificación según el grado de 
deterioro por parcelas (ver Figura 3) y un análisis pormenorizado de las patologías más 
comunes en las construcciones del pueblo. También se incluye un monitoreo y ensayos 
físico-químicos de los materiales constituyentes de algunas viviendas del pueblo. Se finaliza 
con una propuesta de intervención general y especifica según una selección de parcelas de 
acuerdo al grado de deterioro y representatividad en la trama poblana. 
 

 
 
Figura 3. Plano de deterioro de  las construcciones en todas las parcelas del pueblo 
 
En cuanto a los materiales relevados en las 155 parcelas del pueblo se señalan los 
porcentajes incipientes de materiales ajenos a las técnicas constructivas propias de la tierra. 
Esto significa que la chapa de zinc para cubiertas se emplea ligeramente en segundo plano 
respecto a la torta de barro aunque la percepción nos presenta un gran impacto visual 
magnificado por el brillo característico de la misma. 
Sobre las patologías constructivas monitoreadas, destaca la variedad de las mismas. Esta 
diversidad se correlaciona con la presencia de materiales ajenos a la tecnología de la tierra, 
en aquellas construcciones renovadas o reconstruidas con estos materiales. En otras 
viviendas construidas con técnicas tradicionales es mayor la frecuencia de las patologías 
asociadas al envejecimiento de los edificios, mientras que su variedad de tipos patológicos 
desciende en número. Las construcciones de tierra cruda que no han recibido 
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mantenimiento son relativamente fáciles de reparar o reconstruir con una adecuada 
capacitación técnica de equipos de trabajo preferentemente integrados por personal local. 
 
Las patologías más graves y dramáticas, generalmente estructurales, están asociadas al 
abandono de los edificios en un marco tectónico de permanente sismicidad, y de actividad 
degradante por causas atmosféricas. Los edificios que se encuentran en aquellos estados 
de degradación son una prueba concreta del avance del proceso de envejecimiento en 
construcciones de tierra. En estos casos el ciclo de vida de las construcciones está 
inevitablemente asociado a la habitación de las mismas, que les asegura un mantenimiento 
correctivo ante el degrado natural o aparición de patologías. 
 
Como resultado del estudio integral del pueblo, se determinaron patrones de 
comportamiento para las construcciones de Yavi, los que fueron expresados en tablas pero 
también en el gráfico de una de las viviendas representativas del pueblo (figura 4)3. 
 

 
Figura 4. Patrones de comportamiento en una vivienda representativa de Yavi. Se describen aleros, 
muros y revoques, cielorrasos, cubiertas, zócalos y cimientos. 
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2.2. El desarrollo para la explotación turística, impulso del programa en los 3 niveles 
En el contexto del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016 (PFETS 2016) 
llevado a cabo por la Secretaría de Turismo de la Nación, Yavi se encuentra comprendido 
en diversas directrices turísticas: 
 
A nivel nacional 
Circuito transfronterizo La Quiaca-Bolivia 
- el corredor central del norte del cual es cabecera en el límite nacional, al este de La 
Quiaca; 
- el corredor de la Puna; Área Pueblos Andinos de Salta y Jujuy; 
- posee estrecha relación con el corredor de las Yungas y podría articularse además con el 
proyecto de Bolivia, Área del Marquesado de Tojo-Yavi. 
 
A nivel provincial 
- se articula con la estrategia de Intervenciones para la revalorización y conservación del 
patrimonio turístico natural y cultural. Se inserta en el área programática de puesta en valor 
de los recursos patrimoniales culturales (tangibles e intangibles) y las culturas vivas. 
Programa de Conservación del patrimonio edificado; Recuperación de los cascos históricos; 
Programa de conservación y puesta en valor del paisaje y los recursos patrimoniales 
naturales;  
- Programa de integración de la región Norte Argentino y su organización, con los proyectos 
específicos de Red de Municipios turísticos. 
- Programa de mejora, consolidación, diversificación y desarrollo de la oferta turística 
tradicional y complementaria; con los proyectos específicos de Red de Turismo Cultural del 
Norte;  
- Promoción de Circuitos turísticos integrados (circuitos arqueológicos, ruta geológico-
minera.); Turismo de Áreas protegidas / Sitios arqueológicos/; 
- Proyecto de mejora de la infraestructura básica y de los servicios públicos. Señalización / 
Redes viales. 
- Programa de capacitación en Turismo de la Secretaría de turismo y Cultura. Abarca todas 
las áreas de la actividad: Informantes Turísticos, Gestión Hotelera, Policía Turística, 
Emprendimientos Turísticos, Protección del Patrimonio 4, Turismo Rural, Gestión de 
Restaurantes, Mozos, Recepcionistas, Ayudantes de Cocina, Formación de Formadores y  
Mucamas; Seminarios para Estudiantes de Planificación del Turismo, Marketing Turístico, 
Formulación de Proyectos Turísticos, y  Turismo Sustentable. 
 
A nivel local 
-  Programa de revalorización de fachadas y construcciones ejemplares del pueblo de Yavi; 
Complejo histórico-arquitectónico Museo de la Casa del Marqués (MHN) e Iglesia de Yavi 
(MHN); Turismo antropológico y científico en el pueblo de Yavi; 
- Turismo arqueológico de Yavi Chico-La Cueva-Laguna Colorada;  la ruta de Eric Boman y 
la travesía arqueológica Laguna Colorada-Cerro Colorado hasta el pukara de Cangrejos-Río 
Colorado en el límite sur del departamento de Yavi. 
 
Esta inclusión que no es por Yavi en si sino en gran parte por su situación geográfica, 
implica un complejo de intereses que habían sido coordinados teóricamente durante la 
formulación del PFETS pero que debían operarse en la oportunidad de implementar el 
trabajo conjunto. Esta experiencia fue una de las primeras en operar dentro de las tres 
esferas gubernamentales diferentes, respondiendo a los intereses de cada una y 
respondiendo a las necesidades del proyecto, las expectativas desde cada ámbito. 
Es necesario mencionar que la burocracia necesaria para la formulación, aprobación y 
ejecución del proyecto, y los plazos administrativos fijados para el cumplimiento de cada una 
de esas etapas, atentaron cada vez contra la efectiva realización del mismo. 
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2.3. La metodología empleada 
Se reconoció a Yavi como conjunto con valor patrimonial, y se profundizó en el significado 
de tal declaratoria pero se debía definir una acción metodológica para intervenir, ponerlo en 
valor y conservarlo. La materialidad propia del pueblo en relación con su estado de 
derruimiento incipiente tornaban necesario fijar pautas metodológicas que surgieron del 
estudio previo: 
- la intervención en el espacio de dominio público, es decir las fachadas y cubiertas visibles 
desde la calle y las veredas.  
- emplear mano de obra local, previamente capacitada; 
- reutilizar los materiales retirados de las construcciones a intervenir;  
- emplear materiales compatibles con los existentes; 
- emplear la experiencia práctica local y tender a desarrollar los procedimientos de selección 
de tierra, preparación y colocación en una técnica de intervención reflexiva, no metódica; 
- intervenir en elementos constructivos completos, techos y muros. Esto se decidió debido a 
la gran cantidad de construcciones con estos deterioros, tal como puede observarse en la 
tabla resumen de patologías (gráfico 1); 

 
Gráfico 1.Porcentajes de patologías sobre el total de 155 parcelas. Los picos que superan el 20% de 
ocurrencia corresponden a I17, disgregamiento de torta de barro en cubiertas; I28, disgregamiento de 
muros de adobe; S47, pérdida de revoques; S58, exposición de cimientos; y I32, pérdida de zócalos. 
 
Se empleó una acción metodológica mixta, dentro de la cual podemos mencionar la 
demolición, integración, el reciclaje, la recuperación y reposición (Martinez et.al., 2006) 
entendiendo dichas acciones en una construcción de tierra como los siguientes pasos: 
- el retiro de tierra en diversas formas (adobes, torta, revoques) de los elementos 
deteriorados, identificando cada material retirado respecto del elemento de proveniencia 
(muro, techo); 
- la corrección granulométrica y de contenido de arenas, limos y arcillas de esos materiales; 
- la constitución de nuevos materiales con materia prima proveniente de las construcciones 
a intervenir y áridos locales; 
- la integración de dichos materiales en los edificios intervenidos; 
- la recuperación de soluciones constructivas alteradas respecto de la última anteriormente 
registrada (alrededor de 1950) incluida la reposición de piezas estructurales, la reutilización 
de la estructura secundaria. 
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Para esta última acción se empleó el criterio de Diseño por Durabilidad (Ramos 2004, 215-
224) en la restitución de la orientación de las pendientes de algunas cubiertas, de los aleros 
de techos y de la terminación de revoques en proximidad a los sobrecimientos de piedra. 
 
2.4. La preselección de las parcelas y de los grupos de trabajo 
Se seleccionaron diversas viviendas considerando un criterio de representatividad de la 
arquitectura local, grado de derruimiento no estructural sino superficial, posición estratégica 
con respecto a la trama, valor paisajístico-urbano, y regularidad de la situación dominial del 
inmueble. De cada vivienda se seleccionó a su vez una habitación o “casa”5 que pudiera 
acotar la intervención y ser usada posteriormente para una actividad preferentemente 
complementaria desde el punto de vista turístico (comedor, negocio, sala de exposiciones, 
por ejemplo). 
Luego se conversó con los propietarios o habitantes autorizados de dichos inmueble para 
informarles sobre las condiciones del trabajo en las viviendas y el compromiso a asumir. 
como contrapartida. Esto es la realización de acciones de mantenimiento periódicas y abrir 
las puertas del local intervenido para su uso. 
Luego de las conversaciones se arribó a un grupo de 14 viviendas que cumplían con los 
requisitos exigidos. Con estos propietarios se firmó un convenio con la Secretaría de 
Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy, formalizando dicho compromiso. 
 
Con respecto a la mano de obra, se realizó una búsqueda previa de constructores 
tradicionales que se interesaran en intervenir en una obra particular de tierra que no 
significara empezar desde cero sino comenzar desde lo recuperable de las viviendas, 
avanzando con un criterio restaurativo más que de renovación. 
Se poseían hipótesis previas sobre el grupo de trabajo local y sus experiencias previas 
como condicionantes para la incorporación de mejoras tecnológicas desde el punto de vista 
de los procesos y la selección de materiales. Una vez identificado un grupo de constructores 
y ayudantes se realizaron reuniones previas, a modo de taller con el propósito de aclarar los 
criterios de la intervención y transmitir las diferencias de actitud entre una obra nueva de 
tierra y una de integración y restitución. Se aprovechó estas reuniones para detectar y 
formar dos grupos de trabajadores locales que actuaran en el presente proyecto, pero que 
además pudieran transmitir la experiencia a los pobladores y propietarios de otras viviendas 
no incluidas en esta instancia del  proyecto.  
También se pretendía conformar una o dos cuadrillas de operarios idóneos que pudieran 
encargarse del mantenimiento de dichas viviendas. 
 
 
3. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
3.1. El plan de trabajos previsto y el real 
Operativamente se formaron cuatro (4) grupos de inmuebles a ser intervenidos sobre la 
base de su ubicación próxima y visibilidad en el pueblo, suponiendo un ritmo de tres (3) 
meses de obra por cada sector que contenía tres (3) o cuatro (4) viviendas cada uno, según 
la extensión de las casas y su ubicación. 
Las tareas comenzaron con los dos grupos de trabajo en sendas construcciones en la 
esquina principal de Yavi, sobre la av. Senador Pérez. Luego se unieron en la vivienda más 
grande intervenida, para posteriormente volver a separarse terminando el sector 1 y 
comenzando el 2. El ritmo de la inversión y del trabajo fue sostenido desde febrero a abril de 
2007, luego se aplanó en mayo y junio (ver gráfico 2) para reducirse al mínimo en julio, en 
coincidencia con los días más fríos del año, en los cuales no se podía trabajar debido al 
congelamiento nocturno de los elementos dispuestos en el día6. 
Posteriormente se retomó la actividad en agosto aunque con un ritmo creciente hasta 
finalizar en octubre con la totalidad de la inversión y las tareas. 
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Gráfico 2. Curvas de inversión real y esperada durante la obra. 
 
3.2. Los aspectos técnicos 
Siguiendo los pasos metodológicos planteados: • Se bajó el revoque suelto, sin cohesión ni anclaje. Esta gran masa de material se 

acopió a pie de cada edificación, se tamizó con elástico de cama7 para separar los 
gránulos y piedras demasiado grandes para re-integrar y luego se adicionó al mismo 
greda o tierra arcillosa para mejorar su cohesión. En general la tierra encontrada 
presentaba el aspecto de un suelo fino pero también tenía fragmentos consolidados 
de tamaño mayor. En revoques se mantuvo la fibra vegetal que contenían 
originalmente, ya que dicho contenido mejoraba el anclaje con el muro de adobe y 
en el mismo revoque. Se trata de filamentos de aproximadamente 10 cm. • Al principio, prácticamente en la primera construcción se realizaron pruebas de 
revoque hasta encontrar la consistencia más apropiada tanto para el amase, como 
para la aplicación en los muros y su posterior secado. Se probó con abundante paja, 
en una mezcla más parecida a una torta, tratando de prever agrietamientos por 
secado y retracción. Estos revoques-tortas se usaron como revoque grueso de 
soporte para aplicar el fino. Hubo numerosas pruebas-error de revoques. Esto fue en 
parte por la diferente orientación de algunos muros intervenidos, lo que determinaba 
un diferente secado, pero también en parte por las diferentes granulometrías del 
material retirado de cada construcción. Ante esta variedad, se hizo impracticable 
establecer un método para dosificar los revoques para todas las construcciones. • Para los revoques finos se tamizó la tierra con malla de abertura aproximada a 2 mm 
(Nº 10) y se le adicionó paja de trigo picada muy fina, lo que mejoró la cohesión 
propia del revoque. El anclaje se consiguió con la irregularidad del muro revocado a 
grueso. El fino se terminó con fratacho de madera largo, no el común sino el 
empleado para la torta de barro de las cubiertas. El peso de esta herramienta 
permite un alisado más enérgico y a la vez abarca más área en cada brazada. • Los adobes disgregados de las zonas altas de los muros se repusieron por nuevos 
adobes, para el apoyo de las estructuras de cubierta. • Se “rayaron” las juntas horizontales de las distintas hiladas de adobes para 
conformar una superficie apta para el anclaje del revoque grueso. • .Las tortas de barro fueron bajadas en su totalidad, se retiraron los cañizos en mal 
estado y se colocaron nuevos para luego armar la nueva cubierta con parte del 
material descendido. La torta de barro se aplicó directamente vertiendo el balde en 



VIII° Seminario Iberoamericano de Construcción con Tierra 
II° Seminario Argentino de Arquitectura y Construcción con Tierra 

“Arquitectura de Tierra y Hábitat Sostenible” 

pastones sucesivos según un sentido ascendente. Posteriormente se alisó con 
fratacho de madera, más largo que el común. Se colocó guaya en aquellas cubiertas 
que presentaban este rasgo anteriormente (ver figura 5). • Se repusieron piezas de madera como estructura secundaria o primaria, según 
correspondía. Se mantuvieron las “llaves” existentes en las esquinas de las 
construcciones, a la altura de los dinteles ya que ellas colaboran a minimizar 
deformaciones por la rigidez de las uniones entre muros (ver figura 6, en la esquina). • Se reconstruyeron aleros y en muchos casos se construyeron nuevos aleros 
laterales, paralelos al muro hastial, con cañas sobre “palos costaneros” para 
prolongar la longitud de los mismos y mejorar la protección de las zonas altas de los 
muros y el escurrimiento del agua. Además los aleros actúan como pantallas ante la 
caída de granizo. • También se realizó la reparación de veredas de piedra en un caso (vivienda de 
Julián Anco – Jorge Gamez), por medio de la reposición de faltantes y nivelación de 
las colapsadas o hundidas. 

 

 
Figura 5. Equipo trabajando en un techo. Uno está colocando guaya en el alero, otro está colocando 
torta en cumbrera y en alero lateral, el tercer hombre está abajo alcanzando los baldes con torta de 
barro. 
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4. CONCLUSIONES 
 
4.1. Evaluación según los objetivos y propósitos planteados 
El objetivo principal del trabajo fue cumplido totalmente ya que tanto las cubiertas como los 
muros, los sobre cimientos y aleros fueron intervenidos según la metodología planteada 
inicialmente. Podemos decir que dichos elementos han sido “restaurados” y las viviendas 
revalorizadas (ver figura 5). Las carpinterías fueron intervenidas por sus propios dueños 
para completar el tratamiento a toda la envolvente de las casas. 

 
Figura 6. Imagen anterior y posterior a la intervención (Vivienda Cachizumba) 
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En cuanto a los propósitos enunciados se pudo detectar: 
- La aceptación casi absoluta de la comunidad, no solo de los beneficiarios, sino de los 
demás habitantes, ya que comenzaron a preguntar sobre la posibilidad de realizar dichas 
tareas en sus viviendas, que acciones debían efectuar. Asimismo, propietarios de las 
viviendas intervenidas contrataron a la cuadrilla de trabajo especializada para realizar el 
revoque en las paredes del interior; 
- En cuanto a la normativa local, se están iniciando las acciones necesarias para la 
elaboración de la misma en lo referente a la valoración del patrimonio. 
- La importante experiencia conseguida en la ejecución de un proyecto interinstitucional 
(nación, provincia y municipio) como primer ejemplo de coordinación en la provincia. 
 
Entre las acciones positivas inesperadas se menciona: 
- A partir de esta experiencia, la Comisión Municipal asistida por la Arq. Pemberton, 
presentó en el año 2008 un nuevo proyecto de restauración de Fachadas a un programa 
Nacional, consiguiendo fondos para la restauración de 10 nuevas viviendas, no solo del 
pueblo sino de distintas comunidades pertenecientes a su jurisdicción; 
- La irrupción inesperada de prácticas artesanales conocidas por algunos de los obreros, 
que beneficiaron algunas soluciones constructivas como el caso del manejo del cuero y de 
las fibras vegetales, de gran ayuda en la construcción con tierra; 
- El clima de trabajo generado en el pueblo, en torno al trabajo artesanal de un conocimiento 
otrora ocultado, fue altamente positivo para la revalorización de dicha práctica y de quienes 
la ejercen en el ámbito local. Se pudo detectar en posteriores visitas que otros habitantes 
jóvenes recientemente regresados al pueblo, trabajaron en la construcción de dos viviendas 
más, una nueva y otra refaccionada. 
- la gran experiencia adquirida al haber asimilado las soluciones constructivas ejemplares de 
viviendas muy bien construidas así como lo negativo, en el caso de las cubiertas, de reponer  
la capa de torta de barro sin corregir la granulometría de las capas inferiores, lo que resulta 
en capas de 30-40 cm de tierra sobre estructuras preparadas para la mitad del peso. 
- Es importante destacar que gracias a la voluntad de los operarios y a la correcta, ajustada 
y muy supervisada aplicación del presupuesto se pudieron realizar acciones de 
mantenimiento y reparación en dos viviendas mas, ascendiendo el número a 16 fachadas. 
  
4.2. El monitoreo y evaluación posterior 
Respecto del monitoreo realizado en las viviendas intervenidas en el año 2007 se pudo 
determinar que las fachadas orientadas al sur han sufrido deterioros muy visibles en los 
revoques, producto de las intensas lluvias y granizo, principalmente del verano del año 
2008. Por esto, y para las nuevas intervenciones, se propone aplicar un tratamiento 
diferenciado a las superficies orientadas hacia el sur, suroeste o sureste.  
Esto consistiría en reforzar el anclaje del revoque fino al grueso mediante la interposición de 
una malla de las comúnmente comercializadas en el medio. La dimensión de la celda estará 
en el orden de los 5 mm. Esta malla debe emplearse en combinación con mortero tierra: cal 
en proporción 1:5. La plasticidad y retención de humedad de este mortero conformarían una 
capa no rígida que amortigüe el impacto del granizo y luego permita un desecamiento 
menos violento que el mortero sin cal.  
También pueden realizarse pruebas de superficie con adiciones ligantes (guano, estiércol de 
burro, caseína). 
Desde el punto de vista mecánico es preciso prolongar la longitud de los aleros a fin de 
minimizar el impacto de granizo o agua de lluvia en los paramentos expuestos al sur. 
También puede utilizarse guaya para facilitar y alejar el escurrimiento del agua. 
 
4.3. Dificultades 
Las dificultades más significativas corresponden a la excesiva burocracia en los procesos de 
presentación y justificación de proyectos, insuficientes plazos y equipos técnicos 
capacitados. Por otro lado, y en términos administrativos, se debe lidiar con una excesiva 
tramitación en el proceso de liquidación de gastos. 
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Se observaron falencias en la transferencia efectiva del criterio de “Diseño por Durabilidad” 
hacia los operarios, notorio sobretodo en paramentos críticos expuestos al sur. 
Resulta dificultoso lograr que los encargados de obra realicen la mezcla siguiendo 
proporciones exactas y criterios similares en utilización de materiales secundarios 
específicos.  
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